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parkoviště. Víceúčelová sportovní hala s ledovou plochou však bude umožňovat přestavbu a 
využití i pro jiné halové sporty (zejména basketbal, volejbal, tenis), kulturní či společenské 
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 Předmětem diplomové práce je výstavba víceúčelové sportovní haly v Třinci včetně 
zázemí, příjezdových komunikací a parkoviště. Půjde o kulturně-sportovní zařízení s ledovou 
plochou, s kapacitou přibližně 5 500 osob. Aréna bude klubovým stadiónem extraligového 
hokejového mužstva HC Oceláři Třinec. Bude však umožňovat přestavbu a využití i pro jiné 
halové sporty (zejména basketbal, volejbal, tenis), kulturní či společenské akce (koncerty, 
hudební a taneční programy, výstavy apod.). 
 
Realizátorem projektu je občanské sdružení HC Oceláři Třinec, které bude rovněž 
vlastníkem majetku pořizovaného v rámci tohoto projektu (dále jen "sdružení" nebo 
"žadatel"). Jde o zájmové sdružení fyzických osob, jehož základním posláním je rozvoj 
a provozování ledního hokeje a s tím souvisejících sportovních, organizačních, kulturně-
společenských a osvětových činností. Občanské sdružení je vlastníkem (jediným akcionářem) 
společnosti Hockey Club Oceláři Třinec, a.s., která je současným provozovatelem zimního 
stadionu v Třinci a bude také provozovatelem nové víceúčelové haly, která je předmětem 
tohoto projektu. Akciová společnost je rovněž držitelem licence pro extraligu ledního hokeje1 
a zajišťuje tedy bezproblémové fungování extraligového mužstva (dále jen "akciová 
společnost" nebo "budoucí provozovatel"). Žadatel a budoucí provozovatel budované 
infrastruktury jsou tedy kapitálově i personálně propojené subjekty, členové sdružení jsou 
zastoupení ve statutárních orgánech akciové společnosti a sdružení je 100 % držitelem akcií 
na jméno budoucího provozovatele. 
 
 Z hlediska marketingu je cílem projektu vytvoření prostor, které na jedné straně 
přitáhnou na hokej více diváků a rozšíří jejich spektrum a současně přitáhnou do města další 
sportovní a zajímavé kulturní akce. V prvé řadě je však vybudování nových prostor (druhé 
ledové plochy) nutností pro další rozvoj a zkvalitňování práce s dětmi a mládeží. Hokejový 
a krasobruslařský klub dnes zabezpečují využití volného času pro bezmála 300 dětí. Jejich 






 Extraliga ledního hokeje (ELH) je nejvyšší profesionální klubová soutěž v ledním hokeji mužů v ČR. Hraje ji 
14 klubů v 13 městech ČR. Soutěž pořádá Asociace profesionálních klubů na základě smlouvy s Českým svazem 
ledního hokeje. 
ve vrcholovém sportu, pro což potřebují lepší podmínky vč. toho, mít kde trénovat. Cílem je 
prokázat potřebnost a využitelnost víceúčelové haly, díky které se zlepší a rozšíří městská 
infrastruktura pro sportovní, kulturní a společenské využití. Závěry potvrzují, že moderní 
víceúčelová hala je ve městě potřebná, že je zde dostatečná poptávka po produktech, jež 
budou nabízeny a výstupy projektu budou využitelné. 
 
Tab. 1. Srovnání současného stavu se stavem po realizaci projektu 
Uživatelé 





















počet trenérů apod.) 
30 hráčů a 12 
členů RT 
720 






(počet týmů, počet 
osob, počet trenérů) 
7 týmů, 
cca 140 hráčů a 
12 členů RT 
1496 
7 týmů, 
cca 140 hráčů a 










cca 60 hráčů a 
4 členové RT 
2 týmy 
cca 60 hráčů a 




počet osob, počet 
trenérů) 
1 tým 
cca 27 hráčů a 
3 členové RT 
570 
1 tým 
cca 27 hráčů a 





cca 30 členů a 7 
trenérů 
293 





Basketbal  0 
cca 12 hráčů 
a 6 členů RT 
 264 264 
Ostatní akce  144  144 930 1074 
Sportující veřejnost 
150 osob/měsíc 
a cca 10 hobby 
týmů 
775 
5580 osob/rok a 




+ 20 % 
Vytížení v období 
provozu ledové plochy 
 92 %  88 % 70 %  
 
Výstavba nové účely haly, vyšla ve srovnání s modernizací současného zimního 
stadionu, jako vhodnější řešení problému nedostatečné časové kapacity ledové plochy 
a modernizace prostředí pro extraligový hokej a jeho návštěvníky nebo uživatele. Funkční 
a technické řešení odpovídá trendům současné architektury v oblasti multifunkčních hal. 
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2 SOUČASNÉ TRENDY SPORTOVNÍCH HAL 
 
 Sportovní haly nejen v České republice, ale i všude po světě mívají v současné době 
podobu samostatných staveb, které se často nazývají (podle původního starořímského vzoru) 
arény. Takovéto moderní sportovní haly bývají velmi často konstruovány víceúčelově nejen 
jakožto krytá sportoviště pro provozování mnoha různých druhů sportu, ale i pro účely 




2.1 ZÁKLADNÍ POJMY A NORMATIVNÍ POŽADAVKY 
 
Zařízení pro diváky 
Místo shromažďování, které je tvořeno sportovní plochou, prostorem pro diváky a prostory 
pro veřejné služby. Zahrnuje všechny prostory, venkovní i vnitřní, ve kterých se shromažďují 
diváci, trvale nebo dočasně, aby sledovali sportovní událost, představení nebo jinou akci. [7] 
 
Sportovní plocha 
Plocha, na které se sledovaná událost koná. [7] 
 
Hlediště 
Prostor, ze kterého diváci událost sledují. Součástí hlediště jsou místa pro sedící nebo stojící 
diváky, místa pro diváky na vozíku a přístupové komunikace mezi řadami bezprostředně 
napojené na tyto prostory. [7] 
 
Prostory veřejných služeb 
Prostory, ve kterých se nacházejí zařízení veřejných služeb, jako např. záchody, první pomoc, 
občerstvení, obchod se suvenýry a dále chodby, schody a rampy mezi prostory pro diváky 





Spojnice divákova oka a pozorovaného bodu na sportovní ploše nerušena žádnou optickou 
překážkou. [7] 
Vztažný bod 
Bod na sportovní ploše, který je bez optické překážky pozorován okem diváka. [7] 
 
Osoby s omezenou schopností pohybu a orientace 
Osoby se zdravotním postižením, senioři, těhotné ženy, osoby s dočasným pohybovým 
omezením, osoby doprovázející lidi s mentálním postižením, osoby malého či nadměrného 
vzrůstu. [5] 
 
Požadavky na místa k stání 
Na místech k stání na rovné ploše, na skloněných plochách nebo na stupních musí být 
respektovány požadavky bezpečný přístup, na množství diváků a na umístění oddělovacích 
zábran v jednotlivých sektorech. 
Jestliže jsou místa k stání tvořena stupni, musí být jejich šířka Bst nejméně 350 mm. To musí 
být vzato v úvahu pro každý vstup, množství diváků a umístění bezpečnostního zábradlí. U 
míst k stání na skloněných plochách nesmí doporučený sklon překročit 10%. [7] 
 
 
Obr. 1. Příklad stupňů na místech k stání 
Zdroj: ČSN EN 13200-1 
 
Požadavky na místa k sezení 
Každé místo k sezení a každá řada musí být zřetelně a oviditelně označeny a očíslovány. 
15 
 
Když jsou místa k sezení tvořena stupni, musí být doporučená výška stupně Cse (výškový 
rozdíl mezi sedadlem a úrovní opěrky pro nohy při sezení nebo uličkou mezi sedadly) nejvýše 
450 mm a nejmenší šířka stupně Bse musí být 700 mm. [7] 
 
Obr. 2. Příklad míst k sezení na stupních 
Zdroj: ČSN EN 13200-1 
 
Místa pro diváky na vozíku 
V hledišti se musí zajistit jedna zóna pro diváky na vozíku. 
Tyto zóny musí být pro diváky na vozíku dosažitelné přístupovou komunikací bez překážek 
a složenou z rovných úseků, ramp a když je nutné, použije se výtah a/nebo jiný zvedací 
prostředek. Pro diváky na vozíku se požaduje bezbariérová toaleta v blízkosti jejich zóny. 
V zónách pro diváky na vozíku musí být také sedadla pro doprovázející osoby. Výhled diváků 
na vozíku nesmí bránit žádné předměty nebo stojící osoby. [7] 
 
Linie výhledu 
U tribun musí být dodržena minimální hodnota vodorovné vzdálenosti D mezi očima diváka 
ve výšce A (výška očí diváka) a nejbližším pozorovaným bodem P podél linie výhledu, jak je 





Obr. 3. Příklad konstrukce linie výhledu 
Zdroj: ČSN EN 13200-1 
 
 
2.2 MULTIFUNKČNÍ SPORTOVNÍ HALY V ČESKÉ REPUBLICE 
 
 Od roku 2000 vzniklo v České republice mnoho multifunkčních sportovních hal, ať už 
nových nebo zrekonstruovaných (Budvar aréna České budějovice, ČEZ aréna Pardubice, ČEZ 
aréna Vítkovice, Kajot aréna Brno aj.). Následujících kapitolách si představíme ty 
nejzajímavější nově vybudované multifunkční sportovní haly, které vznikly na našem území. 
 
 
2.2.1 O2 ARÉNA 
 
O2 aréna, původním názvem Sazka aréna, je moderní víceúčelová hala, která stojí v 
Libni v Praze 9, těsně u hranice Vysočan. Postavená na počest pořádání prvního MS v ledním 
hokeji v samostatné České republice. Je vhodná nejen pro pořádání sportovních událostí, ale 
i pro kulturní a zábavní akce, koncerty, veletrhy a další. Kapacita haly dosahuje až 
18 000 míst. Hala získala ocenění „za organizaci výstavby rozsáhlého komplexu vytvořeného 
v krátkém čase se zřetelem ke konstrukci zastřešení ústředního prostoru“ v soutěži Stavba 




Hala má kruhový půdorys, celková zastavěná plocha činí cca 36 000 m². Výška 
objektu dosahuje 33 m a střecha má průměr 135 m. Stavba byla zahájena 27. října 2002 
a otevřena 24. března 2004. Pořizovací náklady, původně vyčíslené na zhruba 2,5 miliardy, se 
nakonec vyšplhaly podle odhadů expertů včetně úroků na 17 miliard korun. Čisté investiční 
náklady činí 7,2 miliardy korun. 
 
Počet míst pro diváky se mění podle druhu akce. Pro lední hokej je kapacita 17 000, 
pro koncert 18 000 a pro atletiku 11 000 míst. Hala má variabilně přestavitelné řady. 
Technické vybavení umožňuje zasunout spodní část hlediště k obvodové zdi a vytvořit tak 
prostor pro 200 m dlouhou atletickou dráhu. 
 
V areálu jsou tři restaurace, šest barů, dvě kavárny a celkem dvacet stánků s rychlým 
občerstvením, které dohromady nabízejí přibližně 2900 míst. 
 
 








Kapacita arény: 17 000 pro hokejová utkání, 18 000 pro koncerty a 11 000 pro atletické 
závody 
Otevření: 24. Března 2004 
Cena: 7,2 miliardy Kč 
Domácí klub: HC Slávia Praha (2004-) 
 
Několik prvenství, kterými se pyšní O2 aréna: 
 Mistrovství světa v ledním hokeji sledovalo v bývalé Sazka aréně celkem 
422 699 diváků.  
 7. finále extraligy mezi týmy HC Slavia Praha a HC Energie Karlovy Vary navštívilo 
17 123 diváků, čímž byl překonán historický rekord v návštěvnosti domácí soutěže 
v ledním hokeji.  
 Zápas Kladna proti Kometě Brno dne 23. 10. 2012 navštívilo 17 182 diváků, čímž byl 
překonán dosavadní rekord o 59 diváků.  
 Gastronomický systém je schopen načepovat 10 000 piv během čtvrthodiny.  
 Obestavěný prostor je srovnatelný s 3 chrámy sv. Víta, 6 kongresovými sály 
v Kongresovém centru Praha nebo s 12 plaveckými stadióny v Podolí.  
 Střešní konstrukce má průměr 135 metrů a hmotnost 1 200 tun.  
 V aréně se nachází 1 306 klubových sedadel, 66 skyboxů a 3 pártyboxy.  
 Restaurace, bary, kavárny a provozovny se značkovým rychlým občerstvením nabízejí až 
2 900 míst.  
 Multimediální videokostka má plochu 136 metrů čtverečních, fascia display je dlouhý 
přes 300 metrů, v aréně se nachází více než 200 plazmových obrazovek.  
 Návštěvnický rekord k roku 2009 držel koncert Madonny z roku 2006, který navštívilo 
18 628 diváků.  
 Aréna se v listopadu 2012 stala první halou na světě, která hostila tenisové finále Fed 









2.2.2 TIPSPORT ARÉNA 
 
Tipsport aréna je moderní víceúčelová hala postavená v letech 2003-2005 v liberecké 
čtvrti Horní Růžodol. Hala je vhodná pro pořádání sportovních i kulturních akcí. Spolu 
s dalšími čtyřmi projekty získala cenu Stavba roku 2006 
 
Dominantou celého areálu je samotná Tipsport aréna. Ta má délku 107 m, šířku 97 m 
a výšku 26 m, celkem zabírá plochu 27 069 m². Uvnitř haly jsou čtyři patra, má celkovou 
kapacitu až 9000 míst při koncertě a 7500 míst při hokejovém zápase. Hala má čtyři patra, 
v nejvyšším je 48 skyboxů. Dále zde je 35 míst pro handicapované a 106 pro média. Nad 
herní plochou o rozměrech 29×60 m je zavěšena multimediální kostka se čtyřmi obrazovkami 
o úhlopříčce 4,6 m. Multimediální pás z LED je vysoký 72 cm a 256 m dlouhý. 
 
 K areálu patří centrální parkoviště s 816 a VIP se 177 místy, další parkovací plochy 
poskytují dalších asi 400 stání. K hale zajíždí autobusová linka číslo 17 liberecké městské 
dopravy. 
 
Obr. 5. Tipsport aréna Liberec 
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Kapacita arény: 7 500 pro hokejová utkání, 9 000 pro koncerty 
Otevření: 8. Žáří 2005 
Cena: 900 miliónů Kč 
Domácí kluby: Bílí tygři Liberec (2005-) 
   BK Kondoři Liberec (2005-2009) 
 
 
2.2.3 KV ARÉNA 
 
KV Aréna je sportovně kulturní a kongresové centrum v Karlových Varech, aréna je 
od roku 2010 novým sídlem hokejového klubu HC Energie Karlovy Vary. Její kapacita pro 
hokejové zápasy dosahuje téměř 6000 míst, maximální kapacita haly po zákrytu ledové 








Kapacita arény: 6 000 pro hokejová utkání, 7 500 pro koncerty 
Otevření: 19. červen 2009 
Cena: 1,5 miliardy Kč 
Domácí klub: HC Energie Karlovy Vary 
 
Velká hala 
Má 5 podlaží a 4 výtahové věže. Je zde ledová plocha, hlediště pro cca 6000 diváků 
s místy k sezení. A nad hledištěm je umístěno 26 skyboxů pro sponzory a jiné pronajímatele. 
Skyboxy jsou vybaveny malou kuchyňkou, místem k posezení, barem a sociálním zařízením. 
Kolem hlediště je prstenec s občerstvením a sociálními zařízeními pro návštěvníky. Nad 
hledištěm a skyboxy je umístěn světelný informační pás. Hala má jeden hlavní vchod a tři 
menší postranní. Vchody jsou opatřeny turnikety. U hlavního vchodu se nachází 2 poklady 
pro prodej lístků. 
 
V zázemí arény jsou 2 velké šatny vybavené sprchami, masérským lehátkem, 
sociálním zařízením a místností trenéra. Reprezentační šatna je navíc vybavena vířivkou 
a saunou. Dále jsou zde 4 menší šatny pro Juniory. 
 Řídícím centrem arény je velín umístěný v 1. patře haly. Provoz haly monitoruje 
bezpečnostní služby a celý komplex je monitorován kamerovým systémem. V nejnižším patře 
se nachází parkoviště s 500 parkovacími místy pro VIP hosty. 
V 5. patře se nachází technické zázemí pro ovládání ozvučení, osvětlení ledové plochy 
a informační kostky zavěšené nad ledem. 
Mezi halami se nachází prostranství, ze kterého je možné navštívit fanshop HC Energie. 
 
Tréninková hala 
Má menší ledovou plochu a slouží především pro trénink juniorů a základky nebo 
veřejné bruslení. Je zdě několik šaten a sociální zařízení. V patře nad ledovou plochou je 
restaurace a posezení, ze kterého je možno sledovat tréninky. V nejvyšším patře sídlí vedení 








2.2.4 PIRÁTSKÁ ARÉNA CHOMUTOV 
 
 Multifunkční aréna v Chomutově je krytá sportovní hala, která byla otevřena v dubnu 
roku 2011. Slouží hokejovému klubu Piráti Chomutov a nachází se v lokalitě Zadních 
Vinohrad. 
 
 Kapacita arény je 5250 diváků. Objekt je tvořen hlavní halou s tribunami, šatnami 
a tréninkovou halou s kapacitou 100 diváků. Nad ledovou plochou visí světelná kostka. Pod 
tribunami se nacházejí bufety a toalety, v rozích stadionu jsou partyboxy a restaurace. 
V blízkosti arény se nachází multifunkční kino, fotbalový stadion, atletický stadion 
a aquapark. Aréna byla vystavěna s pomocí evropských dotací v rámci projektu IPRM 
Chomutov. 
 
 Aréna byla otevřena exhibicí chomutovských veteránů vs. veteráni České republiky. 
První ostré utkání zde odehráli Piráti Chomutov 2. srpna 2011 s týmem HC Energie Karlovy 
Vary, které domácí vyhráli 3:2. Na tento den si i klub připravil akci s názvem hokejová 
rEVOLUCE, při které byly představeny po vzoru NHL nové dresy, logo a název. Zde byla 
započata nová éra chomutovského hokeje, která byla završena grandiózní oslavou postupu do 
extraligy v dubnu roku 2012, rok po otevření nové arény. Zázemí haly obsahuje 8 bufetů, 
restaurace, fanshop, toalety, partyboxy, dětský koutek, skyboxy 
 
 
Obr. 7. Pirátská aréna Chomutov 
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Kapacita arény: 6 000 pro hokejová utkání, 7 500 pro koncerty 
Otevření: duben 2011 
Cena: 530 miliónů Kč 

































3 POZNATKY O ŘEŠENÉM ÚZEMÍ 
 
3.1 MĚSTO TŘINEC 
 
 Třinec (polsky Trzyniec, německy Trzynietz) je město v okrese Frýdek-Místek 
v Moravskoslezském kraji. Leží přibližně 32 km jihovýchodně od Ostravy na území 
historického Těšínského Slezska. V okolí Třince se nacházejí Moravskoslezské Beskydy 
a směrem na východ nižší Slezské Beskydy. Tato dvě karpatská pohoří jsou od sebe navzájem 
oddělena Jablunkovskou brázdou, jejíž osu tvoří řeka Olše, která Třincem protéká. Třinec je 
také východiskem turistických tras na okolní vrcholy Javorový vrch, Ostrý, Velká Čantoryje 
a  mnoho dalších. Při sčítání lidí, domů a bytů zde k 1. 1. 2012 žilo 36 745 obyvatel, z tohoto 
počtu bylo 17 940 mužů a 18 805 žen2. Třinec má rozlohu 8 541 ha, centrum města je 
v nadmořské výšce 306 m n. m a nejvyšší bod Velký Javorový dosahuje téměř 1000 m n. m. 
Třinec patří k nejreligióznějším městům České republiky, neboť při sčítání lidu, domů a bytů 
v roce 2001 se v něm k nějakému náboženství přihlásilo 60,5 % obyvatel, z něhož se 17,7 % 
obyvatel města hlásilo k polské národnosti3. Náboženská skladba věřících je velice pestrá. 
Kromě římských katolíků má ve městě své sbory řada protestantských církví. Město Třince 
tvoří jeden ze seniorátů Slezské církve evangelické augsburského vyznání, která má ve městě 
čtyři sbory. Jsou zde zastoupeny i jiné církve, nikoliv však svými chrámy, nýbrž svými sbory. 
Aktivní jsou Svědci Jehovovi popřípadě Církev adventistů sedmého dne, Církev Bratrská 
a Církev Apoštolská apod. První písemná zmínka o městě pochází z roku 1444. Dne 11. 12. 
1930 dekretem vlády Československé republiky byl Třinec povýšen na město. Ve městě sídlí 
významný český výrobce ocelových dlouhých válcovaných výrobků známý po celém světě - 
Třinecké železárny. Městem rovněž prochází významný železniční koridor (trať 320) 







 Údaje Českého statistického úřadu (ČSÚ) o počtu obyvatel v obcích České republiky v roce 2012 dostupná 
online na http://www.czso.cz/csu/2012edicniplan.nsf/t/00002BD91A/$File/13011203.pdf 
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Obr. 8. Městské části Třince a jeho znak 
Zdroj: http://www.třinecko.cz/ 
PARTNERSKÁ MĚSTA: 
 Bielsko-Biała, Polsko 
 
 
3.2 STÁVAJÍCÍ WERK ARÉNA 
 
 V Třinci je v současné době k dispozici pouze jedno zařízení ke sportovním činnostem 
spojeným s bruslením, a to zimní stadion na ul. Lesní. Třinecká Werk Aréna je 
nejvýchodnější hokejový stánek, který je domovem třineckých ocelářů. Je to takový skanzen 
ukazující, jak se hrával hokej daleko od tradičních center. 
 
 Hokej v Třinci se hraje od roku 1929, kdy zde vznikl první hokejový klub SK Třinec. 
Ten své zápasy hrál na "Glejnowni", dnes je takto nazývaný rybník u dnešní Nádražní ulice 






 Dosavadním největším úspěchem klubu je titul mistrů ČR v sezóně 2011/2012. 
O spojení Třince s hokejem vypovídá i sociodemografická studie města4, podle níž se Třinec 
asociuje občanům nejčastěji s Třineckými železárnami a hokejem. Třinecké železárny a.s., 
nejvýznamnější zaměstnavatel v regionu, podporují třinecký hokej od jeho počátků. 
 
 
Obr. 9. Současná Werk aréna Třinec 
Zdroj: http://www.hcoceláři.cz/ 
 
 Historickým milníkem současného stadionu je datum 17. 2. 1967, kdy byla vytvořena 
umělá ledová plocha. O sedm let později začaly práce na zastřešení stadionu a 31. 12. 1976 
byly práce slavnostně dokončeny. Ocelovou konstrukci vyrobili pracovníci mechanických 
dílen Třineckých železáren. Místní hutníci tvrdí, že konstrukce vydrží 500 let. Výstavba 
objektu a ochozů zimního stadionu byla dokončena v roce 1987. Ledová plocha má rozměry 
58,88 x 27,26 m. Kapacita stadionu dosahuje 5 200 míst z tohoto počtu je 3700 míst určených 




 Sociodemografická studie města Třinec, 2011, PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. ve 
spolupráci s Vysokou školou podnikání a.s. dostupná online na 
http://www.trinecko.cz/mesto/Sociodemografick%C3%A1%20studie.pdf 
stadionu k jiným sportovním nebo kulturním akcím jsou limitovány jednak z důvodu časové 
kapacity a také z důvodu technického stavu stadionu (viz nevýhody současného stavu).  
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vyhrazeno místo pro osoby s omezenou možností pohybu nebo orientace. Sportovcům je 
k dispozici 12 šaten ve stísněných prostorách pod tribunami (některé z nich bez přirozeného 
světla a větrání). Ne všechny šatny mají vlastní sociální zařízení. Možnosti využití zimního 
 
 Vlastníkem nemovitosti je společnost Třinecká aréna, a.s. Provozovatelem zimního 
stadionu je Hockey Club Oceláři Třinec, a.s. 
 
Zimní stadion je využíván především k hokeji. Probíhají zde: 
 tréninky a zápasy týmu HC Oceláři Třinec, muži („A“ tým) 
 tréninky a zápasy mládežnických týmů HC Oceláři Třinec (celkem 10 týmů, z toho 
3 extraligové – junioři, starší dorost, mladší dorost) 
 
 Aktivity „A“ týmu mají prioritu a další využití zimního stadionu je jim podřízeno. Ve 
zbývajícím (minimálním) čase využívají ledovou plochu krasobruslaři a soukromé subjekty.  
 
Významné milníky třineckého hokeje: 
1995/1996 – historicky první extraligová sezóna jako HC Železárny Třinec 
1997/1998 – základní část 3. místo, konečné 2. místo - Vicemistr extraligy 
1998/1999 – základní část 3. místo, koneční 3. místo 
1999/2000 – přejmenování klubu na HC Oceláři Třinec které vydrželo dodnes 
2010/2011 – základní část 1. místo - zisk Prezidentského poháru, koneční 1. místo - Mistr 
extraligy 
 
 V celkem 17 sezónách strávených v extralize se pouze 2x mužstvo třineckých 
hokejistů nedostalo do vyřazovacích bojů (Play-off). 
 
Nevýhody současného stavu: 
 Nedostatečná časová kapacita, která by uspokojila poptávku všech zájemců o led. Třinec 
je jediné z extraligových měst, které má k dispozici pouze jednu ledovou plochu. 
V průběhu hracího období (cca září-březen) je stadion obsazený od časných ranních 
hodin až dlouho do noci. Největší zájem o led je v odpoledních hodinách (cca od 12.00 
hod. do 20.00 hod.). Tím, že absolutní přednost mají aktivity „A“ týmu, musí se tréninky 
mládežnických týmů často rušit nebo spojovat dohromady a nedostanou se na led tak 
často, jak by potřebovaly. Výjimkou pak není 40 hráčů na ledě, což má vliv na kvalitu 
28 
 
a intenzitu takového tréninku. V Třinci působí také krasobruslařský oddíl, který dostane 
prostor max. 3x týdně. Krasobruslaři musí kvůli tomu dojíždět na tréninky až do polského 
Czieszyna, což je pro ně komplikované a z dlouhodobého hlediska neúnosné. Současně to 
omezuje rozvoj jejich činnosti (např. založení týmu synchronizovaného bruslení). 
Soukromé osoby nebo subjekty si mohou led pronajmout až po osmé hodině večer. 
Veřejné bruslení se koná velmi málo, pouze v průběhu tzv. reprezentačních přestávek (ty 
jsou 3 v průběhu celé sezóny) nebo když se uvolní prostor o víkendu (cca 30x za rok). 
Prostor pro jiné cílové skupiny či aktivity není žádný (v období, kdy je v provozu ledová 
plocha). 
 Nízký „standard“ zimního stadionu - zimní stadion nenabízí potřebné zázemí 
sportovcům, divákům ani partnerům. Konkrétně se to projevuje: 
 Ve špatném stavu šaten pro mládežnické a hostující týmy (nedostatečná 
a opotřebovaná sociální zařízení, stísněné prostory, špatně odvětrávané) 
 V nedostatečném zázemí pro trenéry a hráče mládežnických týmů (chybí 
tělocvična, rozcvičovna, rehabilitační a regenerační místnost, prostory pro 
teoretickou přípravu a poradu před utkáním resp. tyto prostory má pouze A tým 
a žákovským a mládežnickým týmům nejsou přístupné dle potřeby) 
 Nekulturním prostředím pro diváky (sklápěcí plastové dvoj-trojsedačky, hala není 
vytápěná, takže uvnitř je skoro stejná teplota jako venku, nedostatečné podmínky 
pro občerstvení - řada stánků je umístěna venku, nedostatek bufetových stolů pro 
odložení jídla a nápoje, opotřebované toalety, ne ze všech míst je dobrá viditelnost 
na celé kluziště) 
 Omezenou kapacitou VIP prostor (špatný výhled na led, nedostatečná kapacita 
sociálních zařízení) a možnostmi prezentace partnerů (absence možnosti 
audiovizuální prezentace během přestávek hokejového zápasu a komerčních 
přestávek v průběhu jednotlivých třetin) 
 Technický stav - technický stav odpovídá stáří zimního stadionu. Nedostatky 
vykazuje ledová plocha, která není izolována, a proto dochází k promrzání 
spodního terénu, což zvyšuje provozní náklady na výrobu a údržbu ledu. 
Nekvalitní ozvučení, chybějící vzduchotechnika, nemožnost programovat svítidla 
(světelné efekty podle akcí) a jiné technické nedostatky omezují využití zimního 
stadionu k jiným účelům (jedná se více méně o jednoúčelovou stavbu). 
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 Příjezdové komunikace a parkovací kapacity - příjezdové cesty k zimnímu 
stadionu vedou přes bytovou zástavbu. Auta v době hokejových utkání parkují 
v ulicích kolem zimního stadionu (zejména na ul. Lesní, Větrná, Bezručova), čímž 
omezují jejich průjezdnost a pohodlí tamních obyvatel. V úseku od sportovní haly 
STARS k zimnímu stadionu (ul. Tyršova) není k dispozici ani přístupový chodník 
pro pěší. Návštěvníci využívají k příchodu na stadion příjezdovou cestu, kde 
hlavně po skončení akcí dochází ke kolizním situacím. 
 Ve městě nejsou jiné prostory (s kapacitou cca 5000 diváků) pro kulturní akce typu 
koncerty rockové nebo popové hudby. Sportovní hala STARS je v obdobném, ne-
li horším technickém stavu, jako zimní stadion (a nemá ani takovou kapacitu). 
Kulturní dům Trisia pořádá spíše hudební vystoupení vážné hudby, lidového 
folklóru, country hudby apod., tedy jiných hudebních žánrů (spíše pro menší 
skupiny návštěvníků). Jedinou kulturní příležitosti pro fanoušky populární hudby 
je open-air festival Noc plná hvězd, jehož poslední ročník byl podle oficiálních 
vyjádření pořadatelů posledním vůbec. 
 
Tyto nedostatky nezabraňují provozu zimního stadionu, spíše neumožňují uspokojit 
poptávku v plném rozsahu, neodpovídají potřebám vrcholového sportu a omezují možnosti 
konání jiných sportovních a kulturních akcí v těchto prostorách. 
 
Nulová varianta předpokládá, že zamýšlená investice nebude realizována, tzn., nebude 
se stavět nová multifunkční hala. Ve městě bude tedy i nadále fungovat pouze jedna umělá 
ledová plocha. Aby zimní stadion vyhověl standardům kvality zařízení pro extraligový hokej, 
musel by projít rekonstrukcí šaten a šatnového zázemí pro hostující tým. Socioekonomické 
přínosy by v této variantě byly nulové. 
 
 
3.3 POTŘEBNOST PROJEKTU 
 
Důvody k realizaci projektu vyplývají z nedostatků současného stavu. Tím 
nejpalčivějším problémem, který by nevyřešila pouhá rekonstrukce stávajícího zimního 
stadionu, je absence druhé ledové plochy, která by byla podnětem pro zkvalitnění a rozvoj 
sportu ve městě a vedla by k rozšíření volnočasových možností veřejnosti. 
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Projekt řeší konkrétně tyto potřeby: 
 rozšířit kapacitu - nedostatečná kapacita současného zimního stadionu (nedostatek ledu 
pro všechny zájemce zejména v odpoledních hodinách) 
 zlepšení tréninkových možností pro kluby hokeje i krasobruslení a zkvalitnění 
tréninkového procesu (kluby v současné době zabezpečují využití volného času pro 
zhruba 300 dětí ve svých žákovských a dorosteneckých kategoriích - výuka bruslení, 
tréninkové jednotky, zápasy, turnaje) 
 zlepšit parametry, které jsou podmínkou pro získání licence Akademie ČSLH5, o niž 
hokejový klub usiluje 
 modernizovat prostředí - současný zimní stadion nedává možnost víceúčelového využití, 
po dlouholetém provozu je značně opotřebován a neodpovídá aktuálním potřebám 
vrcholového sportu 
 vytvořit komfortní podmínky pro návštěvníky hokeje, přilákat na stadion (do arény) širší 
spektrum návštěvníků, zejména ženy a děti 
 rozšířit a zpravidelnit cyklus hodin bruslení pro veřejnost, zpřístupnit stadion širší 
veřejnosti 
 vytvořit kvalitní a moderní zázemí pro profesionální sportovce 
 rozšířit možnosti - absence moderního multifunkční zařízení ve městě s potenciálem 
hostit rozmanité akce, včetně prestižních sportovních a kulturních událostí 
 zatraktivnit prostředí města Třinec a jeho občanskou infrastrukturu pro volný čas 
v souladu s potřebami obyvatel6, podpořit rozvoj ekonomických aktivit. 
 
 Projekt je začleněn do Strategického plánu rozvoje města Třinec 2007-2013 
(Strategický cíl „Trvalá podpora sportovních aktivit široké veřejnosti a vytváření podmínek 
pro sport a relaxaci", Opatření „Rekonstruovat a modernizovat stávající a vybudovat nová 




 Akademie ČSLH - projekt Českého svazu ledního hokeje na podporu mládežnického hokeje (hráčů od 15 let) 
a jeho navrácení mezi elitu nejlepších mužstev světa. Kandidáti na licenci Akademie ČSLH musí splnit řadu 
požadavků, mezi jinými i sportovně-technické zabezpečení a zázemí tj. podmínky pro co nejlepší trénink. 
K tomu potřebuje klub dostatečné zázemí a kapacity nejen na ledě, ale i pro trénink na suchu a rozvoj 
individuálních dovedností hráčů. Od ČSLH za to dostává dotaci na trenéry, metodickou výpomoc, výpomoc při 
organizování mezinárodních turnajů, bezplatný vstup na akce a semináře pořádané ČSLH nebo jistotu nesestupu 
ze soutěží Extraligy mladšího dorostu, staršího dorostu a juniorů, řízených ČSLH. Pro klub je licence otázkou 
prestiže a pro rodiče budoucích nebo malých hokejistů známka kvalitní práce s mládeží. 
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3.4 LOKALIZACE PROJEKTU 
 
Nová Werk aréna bude situována v k.ú. Třinec, v jižní části města, do nezastavěného 
prostoru, na volnou travnatou plochu mezi ulicemi Frýdecká na západě, Bezručova na severu, 
Lesní na východě a Zelená na jihu. Od stávajícího zimního stadionu, potažmo sportovního 
areálu, bude vzdálena pouhých 500 m. Architektonický návrh využívá svažitého terénu, takže 
hala bude pro veřejnost přístupná z úrovně 2.NP a pro personál, hráče a realizační týmy z 
úrovně 1. NP. 
 
Jedná se o lokalitu bez dopravního napojení, které je proto projektem také řešeno. 
Dopravní obslužnost bude realizována prostřednictvím nového odbočení z ulice Frýdecká 
přes parcelu 1516/41. 
 
Pozemky dotčené stavbou jsou částečně ve vlastnictví žadatele (investora) a částečně 
ve vlastnictví jiných osob. V rámci územního i stavebního řízení budou všechny dotčené 
pozemky ve vlastnictví jiných osob, po vydání stavebních a jiných povolení však dojde 
v mezičase k převodu dvou, rozlohou významných pozemků do vlastnictví žadatele. S jinými 
vlastníky pozemků, na kterých bude trvale umístěn některý ze stavebních objektů, budou do 
zahájení stavby uzavřené smlouvy o zřízení věcného břemene.  
 
Projekt je v souladu s platným územním plánem města Třinec (plochy občanského 
vybavení komerčního typu, možnost využití – stavby pro kulturu a sport, obchod a služby). 
 
Projekt bude mít díky svému rozsahu a plánovanému využití dopady nejen na město 





 Obyvatelé Třince si přejí, aby bylo nejvíce investováno do zlepšení dopravy (42,3 %) a rozvoje možností pro 
volný čas (41,5 %). Pokud něco občané Třince postrádají, pak je to obchodní centrum a kulturní vyžití, za čímž 
většinou dojíždějí do Ostravy a Frýdku-Místku. Zdroj: Ing. Lubor Hruška-Tvrdý, Ph.D. a kolektiv, PROCES – 
Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., Sociodemografická studie města Třinec, 2011. Metodika: dotazníkové  




Dopady jsou identifikovány a budou dále posuzovány pro území měst Třinec, Český 
Těšín, Jablunkov a jejich spádových obcí (území odpovídající správnímu členění obcí 
s rozšířenou působnosti), s cca 105 000 obyvateli, na jejichž obyvatele budou mít výstupy 
projektu největší dopad. Za širší území dopadu, je považován Moravskoslezský kraj s cca 1 
236 000 obyvateli, jehož obyvatel se dotknou akce regionálního významu. 
 
Přeshraniční dopad projekt může mít, pokud bude Werk aréna hostit např. sportovce 
a umělce ze zahraničí nebo se pořádaných akcí zúčastní obyvatele Polska nebo Slovenska. 
Přeshraniční dopad ve vztahu k sportovcům a umělcům je však nepředvídatelného rozsahu 
a ve vztahu k návštěvníkům akcí spíše zanedbatelný. Na hokejových utkáních v Třinci 
v současné době můžete občas potkat Slováky nebo Poláky, ale jejich počet je minimální. 
 
 
3.5 NOVÁ WERK ARÉNA 
 
 Cílem projektu je zkvalitnit podmínky a rozšířit možnosti pro pasivní i aktivní 
sportovní a kulturní vyžití obyvatel města i návštěvníků ze spádových území a optimalizovat 
podmínky (kapacity) pro sportovní rozvoj dětí a mládeže. 
 
Předmětem projektu jsou aktivity vedoucí k dosažení těchto výstupů: 
 multifunkční sportovní hala (nová Werk aréna) 
 příjezdové komunikace a parkoviště u Werk arény 
 zeleň na okolních plochách. 
 
Víceúčelová sportovní hala (Werk aréna) 
 Půjde o čtyřpodlažní objekt (vnitřní prostory blíže specifikuje tabulka 2) koncipovaný 
jako víceúčelové zařízení. Prioritně bude využívána k lednímu hokeji. Budou zde 
provozovány tréninky a zápasy týmu HC Oceláři Třinec (muži) a tréninky a zápasy HC 
Oceláři Třinec junioři. Halový prostor je však navržen tak, aby zde mohly probíhat i jiné 
sportovní aktivity (halové sporty) a různorodé kulturní a společenské akce (koncerty, 
festivaly, divadelní představení, výstavy, veletrhy, kongresy apod.). Ledová plocha bude v 
tomto případě zakrývaná standardním systémem izolačních podlahových desek. Nová Werk 
aréna se stane domácím stánkem dalšího ligového sportu a to basketbalu mužů. Výsledkem 
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dlouhodobého snažení a přípravy žadatele rozvíjet v Třinci basketbal na této úrovni je 
přiznání licence od roku 2015. Podmínkou je vytvoření odpovídajícího zázemí tj. poskytnutí 
prostor v nové hale pro konání ligových zápasů a regeneraci mužstva. Vlastní tréninky budou 
probíhat v areálu Vitality Slezsko, Vendryně (cca 4 km od Werk arény). Držitelem licence 
bude Basketbalový klub Draci Třinec, o.s. Prostory víceúčelové haly bude tento klub užívat 
na základě podnájemní smlouvy uzavřené s budoucím provozovatelem haly. Areál bude 
otevřen široké veřejnosti celoročně. Odpovídající komfort zde nalezenou kromě sportovců 
také diváci včetně rodin s dětmi, korporátní hosté, nájemci obchodních ploch či zástupci 
médií. Hala bude vybavena a připravena pro realizaci televizních přenosů. 
 
        
Obr. 10. Možnosti vnitřního uspořádání podle typu akce 
 
Tab. 2. Charakteristika vnitřních prostor 
1.NP  vstup a zázemí pro hráče domácího hokejového mužstva - šatna, sprchy, toalety, 
rozcvičovna, regenerace (whirlpool), sauna, bazén s protiproudem, videomístnost, 
místnost pro trenéry, maséry, vedoucího mužstva a kustody, posilovna, prostory 
pro regeneraci juniorů 
 centrální recepce - bezbariérový vstup pro hráče hostujícího mužstva/účinkující, 
rozhodčí, novináře, VIP návštěvníky, ostrahu, zaměstnance a imobilní 
návštěvníky, výtahy 
 zázemí pro sportovce/účinkující - šatny vč. šatnového zázemí (sprchy, toalety, 
místnosti pro trenéry a maséry) pro sportovce, místnosti/šatny pro rozhodčí 
 (ledová) plocha, 2 střídačky, trestné lavice, místa rozhodčích 
 ošetřovna a místnost dopingové kontroly, technické prostory 
 provozní prostory - ostraha, servrovna, sklady, šatny personálu, prádelna, sušárna, 
výtahy pro gastroprostory 




2.NP  3 vstupy pro návštěvníky, pokladny, turnikety 
 ochozy, vstupy na tribuny, tribuny, toalety 
 obchody, fan shop, síň slávy 
 občerstvení (bufety s rychlým občerstvením) 
 zázemí pro poskytovatele gastroslužeb 
 recepce 
3.NP  administrativní prostory - kanceláře, jednací místnost 
 klubová restaurace s výhledem na led 
 VIP prostory - VIP skyboxy (separátní lóže), zlatý VIP skybox pro vlastníky 
hokejového klubu, 
 salónky 
 dětský koutek pro děti hráčů, skybox pro manželky hráčů 
 spinning 
 aerobic 
 zázemí pro poskytovatele gastroslužeb 
4.NP  rozvodny a rozvaděče 
 ochozy pro televizní kamery a přístup k brankovým kamerám 
 centrum médií – komentátorské kabiny a zázemí pro novináře 
 informační kostka s velkoplošnými obrazovkami  
 režie haly 
 zázemí pro televizi a rozhlas 
 ubytovací pokoje 
 
Příjezdové komunikace a parkoviště 
 Příjezdové cesty do areálu a komunikace pro pěší budou vybudovány z ul. Frýdecké. 
Budou sloužit jak návštěvníkům, tak sportovcům, zaměstnancům i zásobování. Parkovací 
místa budou rozdělena na rezervovaná a veřejná. Rezervovaná místa budou v oploceném 
areálu podél haly. Přístup k nim bude přes závoru ovládanou elektromagnetickými kartami 
nebo obsluhou z recepce. Tato místa budou určena především hráčům domácího týmu a 
zaměstnancům. Přes závoru budou do areálu vjíždět i zásobovači a autobus s domácími nebo 
hostujícími hráči. Kromě toho budou vybudována parkoviště pro stávající provozy jako 
náhrada, protože v současné době jsou parkoviště na pozemcích, přes které povedou 
příjezdové komunikace do areálu. Vybudováno bude parkoviště pro návštěvníky autosalónu, 
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který provozuje autoservis a stanici technické kontroly. Druhým dotčeným stávajícím 
provozem je administrativní budova SKK, pro jejíž návštěvníky bude také vybudováno 
zvláštní parkoviště. Bude vybudováno 44 rezervovaných míst pro osobní auta z toho 3 
vyhrazená místa pro osoby s tělesným postižením a 367 veřejných míst pro osobní auta z toho 
9 vyhrazených míst pro osoby s tělesným postižením + 5 míst pro autobusy. 
 
Zeleň 
 V území realizace projektu bude vysazena zeleň, která bude jednak zelenou kulisou a 
současně opticky oddělí areál multifunkční sportovní haly od frekventované ul. Frýdecké a 
zástavby rodinných domů. 
 
Stávající zimní stadion 
 Zůstane zachován. Bude využíván především žákovskými hokejovými týmy. Sloužit 
bude také příležitostným hokejistům a veřejnosti. Teoreticky bude možné jeho využití také ke 
kulturním akcím např. koncertům pro nemasové publikum. 
 
Výhody umístění Werk Arény ve srovnání se stávajícím Zimním stadionem: 
 výměra volné plochy dovoluje komplexní řešení vč. velkokapacitního parkoviště; 
 svažitý terén dovoluje výhodné architektonické řešení s vstupy ve dvou úrovních 
(zaměstnanci, hráči v úrovni 1.PP a ledu, diváci v úrovni 1.NP tj. středu hlediště); 
 návaznost na ul. Frýdeckou přesměruje dopravu v průběhu zápasů z centra města na 
okraj; 
 dostatečná vzdálenost haly o okolní bytové zástavby spolu s konstrukčním řešením 
 zamezí obtěžování okolí hlukem. 
 
Nevýhody umístění Werk Arény ve srovnání se stávajícím Zimním stadionem: 
 část pozemků není ve vlastnictví žadatele (viz příloha SP 4-2 Seznam dotčených parcel) a 
s využíváním pozemků budou vznikat dodatečné náklady; (Rozhodující část pozemků, na 
kterých je umístěna stavba je však již ve vlastnictví žadatele); 
 na části pozemků je nutno řešit vyvolané investice jako jsou přeložky sítí, nahrazování 





4 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
4.1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 
 
a) poloha v obci – zastavěná – nezastavěná část obce 
 
Nová Werk aréna bude situována na stavební parcele č. 1493/13 o celkové výměře 
17170,88 m
2
 v k.ú. Třinec, v jižní části města, do nezastavěného prostoru, na volnou 
travnatou plochu mezi ulicemi Frýdecká na západě, Bezručova na severu, Lesní na východě a 
Zelená na jihu. Jedná se o lokalitu bez dopravního napojení, které je proto projektem také 
řešeno. Dopravní obslužnost bude realizována prostřednictvím nového odbočení z ulice 
Frýdecká přes parcelu 1516/41 a 1516/2. 
 
b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 
 
Zastupitelstvo města Třince na svém 6. zasedání dne 20. 09. 2011 usnesením č. 06/171/2011 
vydalo územní plán Třinec jako nedílnou součást tohoto opatření obecné povahy č. 1/2011, 
který pro celé území města stanovuje urbanistickou koncepci, uspořádání krajiny a koncepci 
veřejné infrastruktury, vymezuje zastavěné území a zastavitelné plochy, plochy a koridory pro 
veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření a stanovuje podmínky pro využití 
těchto ploch a koridorů, jak je uvedeno v jeho textové a grafické části. 
 
c) údaje o souladu záměru s územně plánovací dokumentací 
 
Navrhovaná stavba je plně v souladu s územním plánem města Třinec. Navržený objekt leží v 
území vymezeném územním plánem pro tento účel. Plocha pro víceúčelovou sportovní halu 
leží v zóně vymezené pro plochy tělovýchovných a sportovních zařízení. 
 
d) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
 





e) možnosti napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Přístup k zástavbě bude realizován prostřednictvím nového odbočení z ulice Frýdecká přes 
parcelu 1516/41 a 1516/2. 
 
V současné době se v této lokalitě nachází tyto inženýrské sítě (veřejný vodovod DN 250, 
veřejná kanalizace DN 600, plynovod středotlaký, distribuční síť NN a VN).  
 
f) geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika, včetně zdrojů 
 nerostů a podzemních vod, území pro zvláštní zásahy do zemské kůry a 
 poddolovaných území 
 
Geologický průzkum prováděný firmou Mrozek. 
 
g) poloha vůči záplavovému území 
 
Údaje o hladině stoleté vody nejsou k dispozici. Z údajů hydrometeorologického ústavu o 
průtocích v místních vodotečích a z místních zkušeností lze odvodit, že dotčený pozemek leží 
mimo inundační území. 
 
h) druhy a parcelní čísla dotčených pozemků podle katastru nemovitostí 
 






p.č. druh pozemku výměra 
1493/13 Orná půda - louka 17170,88 m2 
1493/26 Orná půda - louka 11425,37 m2 
1516/2 Orná půda - louka 1789,76 m2 
1516/41 Orná půda - louka 2212,84 m2 
38 
 
4.2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 
 
a) účel užívání stavby 
 
Stavební objekt: SO 01 – Objekt víceúčelové sportovní haly (Werk aréna) 
Stavební objekt: SO 02 – Přípojka vody 
Stavební objekt: SO 03 – Přípojka splaškové kanalizace 
Stavební objekt: SO 04 – Přípojka dešťové kanalizace 
Stavební objekt: SO 05 – Přípojka elektřiny NN 
Stavební objekt: SO 06 – Přípojka elektřiny VN 
Stavební objekt: SO 07 – Komunikace a zpevněné plochy 
 
b) trvalá nebo dočasná stavba 
 
Všechny stavby a objekty jsou navrženy jako stavby trvalé. 
 
c) novostavba nebo změna dokončené stavby 
 
Všechny stavby a objekty jsou novostavba. 
 
d) etapizace výstavby 
 
Stavba bude členěna na jednotlivé objekty a výstavba bude realizována po etapách. 
V předstihu budou provedeny přípojky (vodovodní, kanalizační, elektrická NN a VN). Po 
dokončení výstavby objektu bude provedena příjezdová komunikace, parkovací plochy, 
terénní úpravy a oplocení pozemku. 
 
4.3 ORIENTAČNÍ ÚDAJE STAVBY 
 
a) základní údaje o kapacitě stavby 
 
OBJEKT VÍCEÚČELOVÉ SPORTOVNÍ HALY: 
SO 01 - Objekt víceúčelové sportovní haly (Werk aréna) 8573,85 m2 
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PŘÍPOJKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ: 
SO 02 – Přípojka vody 484 bm 
SO 03 – Přípojka splaškové kanalizace 417 bm 
SO 04 – Přípojka dešťové kanalizace 1475 bm 
SO 05 – Přípojka elektřiny NN 21,5 bm 
SO 06 – Přípojka elektřiny VN 22 bm 
 
KOMUNIKACE A ZPEVNĚNÉ PLOCHY: 
SO 07 – Komunikace a zpevněné plochy 13863,24 m2 
 
e) požadavky na kapacity veřejných sítí komunikačních vedení VKS 
 
Nejsou zvláštní požadavky na kapacitu veřejné komunikační sítě. 
 
f) požadavky na kapacity elektronického komunikačního zařízení VKS 
 
Nejsou zvláštní požadavky na kapacitu elektronického komunikačního zařízení. 
 
g) předpokládané zahájení výstavby 
 
Předpokládané zahájení výstavby víceúčelové sportovní haly se odhadujeme na březen 2013. 
 
h) předpokládaná lhůta výstavby 
 
Předpokládaná doba výstavby víceúčelové sportovní haly je 30 měsíců. Limitujícím faktorem 











5 SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
5.1 POPIS STAVBY 
 
a) zdůvodnění výběru stavebního pozemku 
 
Investor si tento pozemek našel z důvodu realizace projektu novostavby víceúčelové 
sportovní haly. Projekt byl vyhotoven na základě architektonické studie v souladu 
s urbanistickými regulativy města Třinec. Umístění stavby v daném území je v souladu s 
územním plánem. Dle současně platného územního plánu obce je pozemek zahrnut do 
zastavitelného území. 
 
b) zhodnocení staveniště 
 
Nová Werk aréna bude situována na stavební parcele č. 1493/13 o celkové výměře 
17170,88 m
2
 v k.ú. Třinec, v jižní části města, do nezastavěného prostoru, na volnou 
travnatou plochu mezi ulicemi Frýdecká na západě, Bezručova na severu, Lesní na východě a 
Zelená na jihu. Jedná se o lokalitu bez dopravního napojení, které je proto projektem také 
řešeno. Dopravní obslužnost bude realizována prostřednictvím nového odbočení z ulice 
Frýdecká přes parcelu 1516/41 a 1516/2. V současné době se na pozemku nenachází žádné 
stavby. Základová půda je tvořena písčitojílovitými hlínami. V území nebylo zjištěno riziko 
pronikání radonu. V rámci geologického průzkumu nebyla zjištěna hladina podzemní vody. 
Pozemek je částečně oplocen (ocelové sloupky plus tkané poplastované pletivo výšky 150 
cm). Inženýrské sítě kanalizace, plynu, vody a elektřiny jsou vedeny v chodníku a 
přidruženém prostoru. 
 
c) zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení 
 
Víceúčelové sportovní haly patří mezi nejvýraznější objekty současné architektury a kromě 
své užitné hodnoty mají nesporně významnou estetickou hodnotu. Tak tomu je i v případě 
navržené haly, jejíž estetickou hodnotu umocňuje situování v průmyslové lokalitě. Významné 
prvky architektonického řešení jsou zřejmé z přiložené projektu. Jedná se zejména o začlenění 
do svažitého terénu, zastřešení, povrchy fasád a dispozici venkovních ploch. 
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d) zásady technického řešení (zejména řešení dispozičního, stavebního, 
 technologického a provozního)  
 
Nosný konstrukční systém v podobě pilotového je nutný s ohledem na geologické podmínky 
v místě a charakteristiky stavby. Kombinace monolitického systému obvodových stěn v 1.NP 
a prefabrikovaného systému nadzemních podlaží se jeví jako nejefektivnější s ohledem na čas 
realizace a cenu. 
 
Stěny a příčky navržené vyzdění nosných zdí z dutinových betonových tvárnic zajistí 
požadovanou statickou tuhost. Lehké montované příčky v administrativní části umožní 
variabilitu dispozic. 
 
Střešní plášť a střešní skladba je navržena s ohledem na rozdílný provoz haly; hala s diváky 
(vytápěná v zimním období x tréninková hala (chladná) v letním období, kdy je tepelný tok a 
difúzní tok vodní páry skladbou obrácený. Střešní opláštění tvoří výrazný architektonický 
prvek objektu. Zejména s ohledem na trvanlivost a nízké náklady údržby je navrženo použití 
al. plechů (např. systém Kalzip). Historicky je ověřena životnost hliníkových střech 
přesahující 100 let. Hliníkové opláštění klade nízké nároky na nosné podkladní konstrukce. 
 
Obvodové konstrukce objektu stejně jako prosklené výplně obvodového pláště jsou 
navrženy s ohledem na provoz budovy, teplotní a vlhkostí poměry uvnitř objektu a jsou v 
souladu s požadovanými parametry ČSN 73 0540-2007. 
 
1.NP – zázemí v úrovni ledové plochy 
 
Vstup a centrální recepce: 
Centrální recepce v 1. NP je určena jako vstup pro hráče, hostující tým, vystupující umělce, 
zaměstnance a osoby vstupující do klubových částí haly. Předpokládá se non-stop provoz 
centrální recepce. 
Šatny a tréninkové prostory 
Je zde situována stálá šatna „A“ týmu a tréninkové a regenerační zázemí zahrnující saunu, 
whirlpool a bazén s protiproudem. 
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Kromě šatny „A“ týmu je zde k dispozici šatna pro hostující tým a 3 další samostatné šatny. 
Tyto prostory budou sloužit ostatním sportovním týmům, vystupujícím umělcům apod. 
Hala diváků na plochu 
Využití haly pro kulturní či společenská vystoupení předpokládá využití ledové plochy jako 
hlediště, pódia. V této konfiguraci jsou v 1.NP navrženy prostory poskytující zázemí divákům 
při akcích na ploše. V této hale bude k dispozici bufet, sociální zařízení. 
Technické zázemí 
Řídícím centrem technologií haly je ústřední velín, kde budou k dispozici řídicí systémy 
všech technologických částí. V přízemí se také nachází zázemí pro zaměstnance, strojovny 
chlazení, vzduchotechniky, vytápění, trafostanice a záložní zdroj. Na ledovou plochu 
navazuje garáž rolby 
Gastronomické zázemí 
V přízemí je situováno centrální odpadkové hospodářství s chlazeným skaldem odpadků a 
lisem. Jsou zde šatny určené pro zaměstnance gastro provozu. 
 
2.NP - diváci 
 
Vstupy 
Na severo a jihovýchodní straně jsou situovány 2 velkokapacitní vstupy, které budou schopny 
nárazově pojmout velký počet diváků. Odstraní se tak čekání ve frontách při vstupu a výstupu 
z haly. 
Fanoušci 
V ochozech hlediště jsou umístěny 2 menší a 1 velký fan shop. Tyto obchodní jednotky budou 
využity pro prodej fanouškovského sortimentu. 
V diváckém podlaží je situována i síň slávy, která bude obsahovat expozici z historie a 
úspěchů hokejového klubu. 
Tribuny 
Budou horizontálně rozčleněny do 3 částí. 
Nejblíže ledu jsou umístěny teleskopické vysouvací tribuny s 609 místy vybavenými sedáky. 
V této úrovni jsou řešena i místa pro osoby na invalidních vozících (27 osob), které mají 
přímý přístup až k mantinelu ledové plochy. 
Druhá úroveň obsahuje hlavní část hlediště s 3354 místy. Tato místa jsou vybavena 
čalouněnými sedáky a jsou rozčleněna do sektorů. 
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Vrchní část hlediště obsahuje 250 klubových sedadel (pod restaurací), 33 sedadel pod lóží 
generálního partnera klubu a 350 sedadel pod lóžemi ostatních partnerů. Přístup do této části 
hlediště je přes klubovou zónu v 2.NP. 
Gastronomické zázemí 
Občerstvení diváků bude zajišťovat 6 malých občerstvení a 1 velký bufet, restaurace. 
Restaurace s kapacitou 150 míst. Část míst poskytuje výhled na hrací plochu. 
 
3.NP – klub 
 
Recepce a kanceláře 
Vstup do 3.NP je řešen přes samostatnou recepci. V této části jsou pak umístěny kanceláře a 
jednací místnost klubu. 
Součástí klubového zázemí jsou 3 salónky. Tyto prostory budou sloužit řídícím a 
organizačním pracovníkům klubu. Salónky pak budou využívány dále jako prostory pro 
jednání s významnými hosty v rámci ledního hokeje, kulturních či společenských akcí. 
Sky boxy 
Prostorově největší část 3. NP tvoří lóže pro partnery klubu. Tyto lóže jsou poskytovány ve 
formě nájmu. Je navrženo 25 lóží dvou různých typových velikostí a řešení. K lóžím přísluší 
vždy 10 nebo 14 předsunutých sedadel v hledišti. 
Je zde navržena také prostorově nadstandardní lóže pro majitele klubu. 
Dětský koutek 
V tomto podlaží je situován dětský koutek pro děti hráčů. 
 
4.NP – Ochozy, audio a video 
 
Audio, video 
Řízení snímání a přenosů obrazu a zvuku a režii multimediální kostky či vnitřního televizního 
okruhu zajišťuje centrální audio-video režie. 
Ochozy 






Zastavěná plocha: 8573,85 m2 
Obestavěný prostor: 174747,58 m3 
Podlahová plocha celkem: 18737,12 m2 
 
Členění stavby: 
Stavební objekt: SO 01 – Objekt víceúčelové sportovní haly (Werk aréna) 
Stavební objekt: SO 02 – Přípojka vody 
Stavební objekt: SO 03 – Přípojka splaškové kanalizace 
Stavební objekt: SO 04 – Přípojka dešťové kanalizace 
Stavební objekt: SO 05 – Přípojka elektřiny NN 
Stavební objekt: SO 06 – Přípojka elektřiny VN 
Stavební objekt: SO 07 – Komunikace a zpevněné plochy 
 
Příjezdové cesty do areálu a komunikace pro pěší budou vybudovány z ul. Frýdecké. Budou 
sloužit jak návštěvníkům, tak sportovcům, zaměstnancům i zásobování. Parkovací místa 
budou rozdělena na rezervovaná a veřejná. Rezervovaná místa budou v oploceném areálu 
podél haly. Přístup k nim bude přes závoru ovládanou elektromagnetickými kartami nebo 
obsluhou z recepce. Tato místa budou určena především hráčům domácího týmu a 
zaměstnancům. Přes závoru budou do areálu vjíždět i zásobovači a autobus s domácími nebo 
hostujícími hráči. Kromě toho budou vybudována parkoviště pro stávající provozy jako 
náhrada, protože v současné době jsou parkoviště na pozemcích, přes které povedou 
příjezdové komunikace do areálu. Vybudováno bude parkoviště pro návštěvníky autosalónu, 
který provozuje autoservis a stanici technické kontroly. Druhým dotčeným stávajícím 
provozem je administrativní budova SKK, pro jejíž návštěvníky bude také vybudováno 
zvláštní parkoviště. Bude vybudováno 44 rezervovaných míst pro osobní auta z toho 3 
vyhrazená místa pro osoby s tělesným postižením a 367 veřejných míst pro osobní auta z toho 
9 vyhrazených míst pro osoby s tělesným postižením + 5 míst pro autobusy. 
 
e) zdůvodnění navrženého řešení stavby z hlediska dodržení příslušných obecných 
požadavků na výstavbu 
 





Hlavní důraz je kladen na níže uvedené zásady: 
 vynikající tepelně-technické vlastnosti bytového domu 
 příznivá cena, a tím i dostupnost 
 maximální možná jednoduchost konstrukce na výstavbu 
 minimální provozní náklady hotové víceúčelové sportovní haly 
 
 
5.2 STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PŘÍPRAVU STAVBY 
 
a) údaje o provedených a navrhovaných průzkumech, známé geologické a 
hydrogeologické podmínky stavebního pozemku 
 
Na uvedený stavební pozemek bude provedeno hodnocení radonového indexu, odborný 
posudek bude přílohou k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení. 
 
b) údaje o ochranných pásmech a hranicích chráněných území dotčených výstavbou 
se zvláštním zřetelem na stavby, které jsou kulturními památkami nebo nejsou 
kulturními  památkami, ale jsou v památkových rezervacích nebo památkových 
zónách a s uvedením způsobu jejich ochrany 
 
Podle informací zveřejněných na serveru Ministerstva životního prostředí ČR, není zájmová 
lokalita součástí žádných ochranných pásem vod, zvláště chráněných území a ostatní území 
chráněny zvláštními předpisy o ochraně přírody a krajiny, ani chráněných území. 
 
Staveniště se nenachází v památkové zóně. 
 
c) uvedení požadavků na asanace, bourací práce a kácení porostů 
 
Na staveništi se nachází objekt skladu pneumatik sousedního autorizovaného servisu Škoda, 
který bude ještě před zahájením vlastních prací zbourán. Všechny keře a stromy nacházející 
se na pozemcích budou analyzovány. Některé bude nutno pokácet a ty které zůstanou, budou 




d) požadavky na zábory zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění 
funkce lesa, s uvedením rozlohy a rozlišením, zda se jedná o zábory dočasné nebo 
trvalé 
 
Zástavba se uskuteční na pozemku p.č. 1493/13, 1493/26, 1516/2 a 1516/41 o celkové výměře 
32598,85 m
2, který je veden v katastru nemovitostí jako plocha tělovýchovných a sportovních 
zařízení. Dle stanoveného zastavěného území města Třinec je pozemek, na kterém má být 
realizována výstavba součástí zastavěného území města určeného pro výstavbu 
tělovýchovných a sportovních zařízení. Investor proto nemusí žádat o udělení souhlasu k 
odnětí pozemku ze ZPF v souladu se zákonem 334/92 Sb. O ochraně zemědělského půdního 
fondu. 
 
e) uvedení územně technických podmínek dotčeného území a podmínek koordinace 
výstavby, zejména z hledisek příjezdů na stavební pozemek na zdroje vody a 
energie a odvodnění stavebního pozemku 
 
Příjezd na stavební pozemek p.č. 1493/13, 1493/26, 1516/2 a 1516/41 bude napojen sjezdem z 
veřejné komunikace na ulici Frýdecká. Zdrojem vody pro stavbu bude vodovodní přípojka 
ukončená na pozemku investora. Elektrické energie bude zajištěna přípojkou NN. Jiné energie 
nejsou nutné pro výstavbu. Odvodnění pozemku bude zajištěno vsakovacími jímkami 
(trativody) na pozemku investora a svedeny do dešťové kanalizace. 
 
f) údaje o souvisejících stavbách, bilancích zemních prací a z toho vyplývajících 
požadavcích na přesun nebo deponie zeminy, požadavky na venkovní a sadové 
úpravy 
 
S výstavbou víceúčelové sportovní haly nesouvisí žádné další stavby. Z místa stavby 
víceúčelové sportovní haly a okolních zpevněných ploch bude sejmuta ornice o mocnosti 30 
cm. Bude uložena na pozemku investora a následně použita pro zpětné terénní úpravy 
nezastavěné části pozemku. Nezastavěné a nezpevněné části pozemku budou vhodně 





5.3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PROVOZU, POPŘÍPADĚ VÝROBNÍM 
 PROGRAMU A TECHNOLOGII 
 




5.4 ZÁSADY ZAJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍ OCHRANY STAVBY 
 
Dokumentace pro územní řízení víceúčelové sportovní haly ve městě Třinec neřeší tento bod. 
 
 
5.5 ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI PROVOZU STAVBY PŘI JEJÍM 
UŽÍVÁNÍ 
 
Při provádění prací je nutno dodržet platné ČSN a vyhlášky. Na stavbě musí být zajištěny 
takové opatření, aby nedošlo k ohrožení zdraví pracujících. Veškeré výkopy musí být 
zajištěné proti pádu osob. Veškeré podzemní vedení jsou v situaci zakresleny informativně a 
jejich trasy je nutno před zahájením výkopových prací nechat vytyčit v terénu jednotlivými 
správci sítí. Na stavbě bude veden stavební deník, ve kterém budou vedeny důležité záznamy 
o stavební činnosti a evidence osob pracujících na stavbě. Na stavbě bude vykonáván stavební 
dozor, který svou přítomnost potvrdí do stavebního deníku. 
Asi 1 měsíc před vypršením lhůty pro výstavbu je nutno požádat stavební úřad o provedení 
kolaudace, ke které budou doloženy tyto podklady: 
 zápis o zkoušce těsnosti 
 nezávadnost komínu 
 výchozí revizní zpráva elektroinstalace 
 zpráva o tlakové zkoušce rozvodu vody a vytápění 
 zaměření stavby oprávněným geodetem 





5.6  NÁVRH ŘEŠENÍ PRO UŽÍVÁNÍ STAVBY OSOBAMI 
S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE 
 
 Chodníky, úrovňové přechody a ostatní pochozí plochy umožňují samostatný, 
bezpečný, snadný a plynulý pohyb osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a 
jejich míjení s ostatními chodci. 
 Na všech vyznačených vnějších i vnitřních parkovacích plochách pro osobní motorová 
vozidla jsou vyhrazena stání pro vozidla přepravující osoby těžce pohybově postižené. Z 
celkového počtu stání každé dílčí parkovací plochy je vyhrazen určitý počet parkovacích míst 
podle příslušné legislativy. 
 Umístění a zabezpečení městského mobiliáře, informačních i reklamních zařízení a 
obdobných konstrukcí respektuje přirozený pohyb chodců a nezasahuje do průchozího 
prostoru. 
 Přístupy do stavby jsou bez schodů a vyrovnávacích stupňů. Vstupy jsou v úrovni 
komunikace pro chodce. 
 Přístup do všech prostorů určených pro užívání veřejností je zajištěn vodorovnými 
komunikacemi, schodišti a výtahy. 
Část každého hygienického zařízení a šaten v oddělení pro ženy a část každého hygienického 
zařízení a šaten v oddělení pro muže splňuje požadavky na užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu nebo orientace. 
 
 
5.7 POPIS VLIVU STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A OCHRANU 
ZVLÁŠTNÍCH ZÁJMŮ 
 
a)  řešení vlivu stavby, provozu nebo výroby na zdraví osob nebo na životní 
prostředí, popřípadě provedení opatření  k odstranění nebo minimalizaci 
negativních účinků 
 
Stavba a její provoz nebudou mít žádný dopad na životní prostředí. Vytápění objektu je 
navrženo elektrické. Odpadní vody budou svedeny do veřejné kanalizace. Dešťové vody jsou 




Tříděné komunální odpady budou ukládány do velkoobjemových kontejnerů umístěných za 
objektem víceúčelové sportovní haly a následně vyváženy do sběrných dvorů. 
 
Investor a dodavatel stavby zabezpečí způsob nakládání s dopady na stavbě dle jednotlivých 
kategorií v souladu se stávajícími legislativními požadavky (zákon č. 185/2001 Sb. O 
odpadech a dalších předpisů z něj vyplývajících). Podle uvedené legislativy je původce 
povinen vznik odpadů omezovat a vytvářet podmínky pro využití odpadů a jejich 
zneškodňování. Ve smyslu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a 314/2006 Sb. a vyhlášky 
381/2001 Sb. budou po dobu výstavby všechny vzniklé odpady uloženy do kontejnerů a 
následně odvezeny na řízenou skládku.  
 
b) řešení ochrany přírody a krajiny nebo vodních zdrojů a léčebných pramenů 
 
Projektová dokumentace neřeší tento bod. 
 
c) návrh ochranných a bezpečnostních pásem vyplývajících z charakteru 
realizované stavby 
 




5.8 NÁVRH ŘEŠENÍ OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI 




Stavební pozemek se nenachází v povodňové oblasti. 
 
b) sesuvy půdy 
 






Stavební pozemek se nenachází v oblasti s účinky poddolování. 
d) seizmicita 
 




Na parcele č. 1493/13, 1493/26, 1516/2 a 1516/41 je podle známých skutečností, ve smyslu 
zákona č. 18/1997 Sb. a vyhlášky č.307/2002 Sb. o radiační ochraně: nízký radonový index.  
 
f) hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby 
 
Projektová dokumentace neřeší tento bod. 
 
 
5.9 CIVILNÍ OCHRANA 
 
a) opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně 
obyvatelstva. 
 
Projektová dokumentace neřeší tento bod. 
 
b) řešení zásad prevence závažných havárií 
 
Projektová dokumentace neřeší tento bod. 
 
c) zóny havarijního plánování 
 





6 VÝPOČET PARKOVACÍCH MÍST 
 
 Potřeba parkovacích a odstavných stání se stanoví výpočtem podle této kapitoly; 
základní vstupní hodnoty jsou uvedeny v tabulce 6. Počet parkovacích a odstavných stání pro 
druh staveb v tabulce 6 neuvedených se určí s využitím ukazatelů pro stavby s obdobným 
funkčním využitím. Vypočtenou potřebu stání je investor stavby povinen zajistit mimo 
prostor místní komunikace na vlastním pozemku podle zvláštního předpisu. 
 
Pro účely výpočtu se rozumí: 
 parkovacím stáním plocha, která slouží k parkování vozidla např. po dobu nákupu, 
návštěvy, zaměstnání, naložení nebo vyložení nákladu. Parkovací stání mohou být 
vyhrazena pro různé účely a pro různé uživatele; 
 odstavným stáním plocha, která slouží k odstavení vozidla v místě bydliště nebo v místě 
sídla provozovatele vozidla po dobu, kdy se vozidlo nepoužívá. Odstavná stání mohou 
být vyhrazena pro různé uživatele. 
 
 Celkový potřebný počet stání u staveb nebytového charakteru se určí součtem počtu 
parkovacích a odstavných státní, odpovídajících jednotlivým funkcím stavby. Pro každou 
funkci se potřebný počet stanoví jako součet dílčích hodnot vypočtených na základě všech 
jednotek ukazatelů, uvedených pro danou funkci stavby (viz tabulka 6). Takto stanovený 
počet stání se upraví užitím součinitele stupně automobilizace ka a součinitele redukce počtu 
stání kp v tabulce 4. Součinitel kp se určí podle stupně úrovně dostupnosti a podle charakteru 
území, ve kterém se posuzovaná stavba nachází (viz tabulka 5). 
 
 Hodnotu stupně automobilizace určí územně plánovací dokumentace pro příslušné 
území s přihlédnutím k dopravní politice obce, pokud byla zpracována. Jako nejmenší se 
použije stupeň 400 vozidel/1000 obyvatel (1:2,5). U staveb, které zasahují do více zón, se 
potřebný počet parkovacích stání určí dle zásad pro zónu s přísnější regulací. U hotelů 
a ubytoven s restauračním provozem se potřebný počet stání pro restauraci zmenší o počet 






Celkový počet stání pro posuzovanou stavbu (pro řešené území) se určí podle vzorce: 
 
N = O0 · ka + P0 · ka · kp 
 
N celkový počet stání pro posuzovanou stavbu (pro posuzované území), 
O0 základní počet odstavných stání podle článku 14.1.6 (viz tabulka 6) při stupni 
 automobilizace 400 vozidel/1000 obyvatel (1 : 2,5), 
P0 základní počet parkovacích stání podle článku 14.1.6 (viz tabulka 6), 
ka součinitel vlivu stupně automobilizace 
 
stupeň  700 600 500 400 333 290 počet vozidel / 1.000 obyvatel 
automobilizace 1: 1,43 1:1,67 1: 2,0 1:2,5 1:3,0 1:3,5 1 vozidlo / počet obyvatel 
__________________________________________________________________________________________, 
Součinitel 1,75 1,5 1,25 1,0 0,84 0,73 
 
kp součinitel redukce počtu stání (viz tabulka 4) určený sloupcem charakteru území A, 
 B, C podle tabulky 5 (vliv polohy posuzované stavby/území v obci) a řádkem stupně 
 úrovně dostupnosti. 
 
Tab. 4. Součinitelé redukce počtu stání 
  Součinitel kp 
Skupina  A B C 
1 obce do 5000 obyvatel 1 - - 
2 obce (města) do 50000 obyvatel 1 0,8 0,4 
3 obce (města) nad 50000 obyvatel 1 0,6 0,25 
Stupeň úrovně dostupnosti  1-2 3 4 
POZNÁMKA Při nižší úrovni dostupnosti lze redukci počtu stání podle součinitele kp snížit, naopak při dobré 
dostupnosti (např. pěší docházkou) lze redukci zvýšit. 
Zdroj: ČSN 73 6110 
 
Tab. 5. Charakter území 
skupina 
A 
obce (města) nad 50 000 obyvatel – stavby s nadměstským významem na hranici souvislé 
zástavby, nízká kvalita obsluhy území veřejnou dopravou 
obce (města) do 50 000 obyvatel – veškeré stavby mimo centrum města (mimo historické 
jádro, městskou památkovou rezervaci apod.), nízká kvalita obsluhy území veřejnou 
dopravou 
obce do 5 000 obyvatel – všechny stavby na území obce bez redukce, velmi nízká kvalita 
obsluhy území veřejnou dopravou 
skupina 
B 
obce (města) nad 50 000 obyvatel – stavby celoměstského i nadměstského významu 
uvnitř zastavěného území obce, mimo centrum města (mimo historické jádro, městskou 
památkovou rezervaci apod.), dobrá kvalita obsluhy území veřejnou dopravou 
obce (města) do 50 000 obyvatel – stavby v centru obce, ale mimo historické jádro, 
městskou památkovou rezervaci, dobrá kvalita obsluhy území veřejnou dopravou 
53 
 
obce do 5 000 obyvatel – bez redukce 
skupina 
C 
obce (města) nad 50 000 obyvatel – stavby v centru obce, v historickém jádru, 
v památkové rezervaci, velmi dobrá kvalita obsluhy území veřejnou dopravou 
obce (města) do 50 000 obyvatel – stavby v historickém jádru, v památkové rezervaci 
obce do 5 000 obyvatel – bez redukce 
POZNÁMKA Redukce ve skupině C se nepoužije v případě, kdy stání mají pokrýt stávající deficit v území a 
záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací.  
Zdroj: ČSN 73 6110 
 
Tab. 6 – Doporučené základní ukazatele výhledového počtu odstavných a parkovacích stání 












Sportoviště s diváky d, k): 
- stadion (fotbal apod.) 
- hala 
- tenis apod. 
 
místa pro diváky c) 
místa pro diváky c) 
místa pro diváky c) 
 
12 – 15 
10 – 12 
8 - 10 
  
Sportoviště tréninkové, rekreační g) k): 
- stadion 
- tělocvična, hala 
- tenis apod. 











1 – 2 
2 – 3 
2 
  
- plavecký bazén 









4 – 8 
3 – 6 
10  000 
  
POZNÁMKY (k tabulce 34) Ukazatele v tabulce platí pro novostavby mimo historická jádra (centra) obcí. 
V historických jádrech a centrech se užijí přiměřeně. 
a) parkování krátkodobé – do 2 h trvání, parkování dlouhodobé – nad 2 h trvání; 
b) krátká doba stání typu K+R do 10 až 15 minut; 
c) kapacita odstavných a parkovacích stání stanovená podle tabulky 34 se zvětší podle místních podmínek o 
stání pro motocykly a o místa pro jízdní kola; 
d) podle umístění a charakteru zařízení zajistit také stání pro autobusy v přiměřeném počtu (u hotelů 1 až 3 
stání) a pro taxíky, popř. nákladní auta 
e) kromě odstavných a parkovacích stání se doporučuje navrhnout plochu pro heliport integrovaného 
záchranného systému; 
f) kapacita odstavných stání stanovená podle tabulky 6 se koeficientem kp neredukuje; 
g) do kancelářské plochy se nezapočítávají chodby, archivy, kuchyňky, sociální zařízení, místnosti pro 
kopírování apod. Zasedací místnosti se započítávají ½ plochy; 
h) u nákupních center se posoudí a rozliší poloha v obci a kvalita obsluhy veřejnou dopravou; potřeba 
parkovacích stání se určí samostatně pro hypermarket a pro prodejny v obchodní galerii; 
i) do prodejní plochy se nezapočítávají pasáže, průchody, chodby, sklady zboží, schodiště, eskalátory, 
pohyblivé chodníky, toalety apod.; 
j) do plochy pro hosty se započítávají pouze jídelní místnosti a sály a nezapočítávají se vestibuly, šatny, 
chodby, toalety apod.; 
k) pro zvláštní sporty se potřeba parkovacích stání prokáže vlastní studii. 
Zdroj: ČSN 73 6110 
 
 Na všech vyznačených odstavných a parkovacích plochách pro osobní motorová 
vozidla musí být vyhrazen počet stání pro vozidla osob s omezenou schopností pohybu 
a orientace podle zvláštního předpisu. Vyhrazená stání musí být upravena podle tohoto 
předpisu a musí k nim být zajištěn bezbariérový přístup z komunikace pro chodce. 
54 
 
 Podle místních podmínek se ve vhodných lokalitách centrálních částí obcí navrhnou 
parkovací stání pro motocykly a pro jízdní kola. Parkovací stání se obvykle umisťují pro 
motocykly do hlavního dopravního prostoru, pro jízdní kola do přidruženého prostoru. 
 
N = O0 · ka + P0 · ka · kp = 0 · 1,0 + 458,3333 · 1,0 · 0,8 = 366,6667 =367 míst 
O0 = 0 
ka = 1,0 
Po = 5500 / 12 = 458,3333 
kp = 0,8 
 
Celkem bude vybudováno 44 rezervovaných míst pro osobní auta z toho 3 vyhrazená místa 
pro osoby s tělesným postižením a 367 veřejných míst pro osobní auta z toho 9 vyhrazených 























7 FINANČNÍ PROPOČET 
 
 V systému oceňování staveb a stavebních objektů tvoří významnou oblast oceňování 
záměrů staveb ve stadiu plánování a propočtů stavebních nákladů. Cenové ukazatele nebo 
také ceny podle účelových jednotek jsou základním prvkem pro první propočty cen staveb 
a stavebních objektů. Na základě dlouhodobých statistik cen staveb a stavebních objektů jsou 
na reprezentativních položkových rozpočtech sledovány náklady podle jednotlivých druhů 
staveb a z množiny cenových údajů jsou následně stanoveny průměrné hodnoty na měrnou 
jednotku odpovídající danému druhu staveb. 
 
 Ocenění staveb podle účelových měrných jednotek je nejjednodušším způsobem 
stanovení předpokládaných cen staveb a slouží zejména k prvnímu propočtu ceny stavebních 
prací. Protože se odvíjí od staveb realizovaných v minulosti a slučuje ceny různorodých 
(zejména co do standardu) stavebních objektů je nezbytné k této ceně přistupovat pouze jako 
k informativnímu materiálu, jehož přesnost je odvozena od minima údajů o konkrétní stavbě 
(většinou jde o propočty ke studiím nebo k ekonomickým prognózám). 
 
 Odchylka skutečné budoucí ceny od propočtu podle cenových ukazatelů může 
u konkrétních staveb dosahovat až 25%, a to podle technické a technologické náročnosti 
realizace konkrétní stavby. Běžná odchylka, se kterou je nutno kalkulovat je + - 15%. 
 
Popis položky Množství Jednotková cena Pořizovací náklady 
Obestavěný prostor 174 748 m3 4 685,- Kč 818 694 380,- Kč 
Přípojka vodovodu DN 150 484 m 2 614,- Kč 1 265 176,- Kč 
Přípojka splaškové kanalizace DN 400 417 m 7 126,- Kč 2 971 542,- Kč 
Přípojka dešťové kanalizace DN 300 1 475 m 5 988,- Kč 8 832 300,- Kč 
Přípojka elektřiny NN 21 m 1 850,- Kč 38 850,- Kč 
Přípojka elektřiny VN 22 m 2 448,- Kč 53 856,- Kč 
Komunikace – živičný povrch 3 001 m2 2 328,- Kč 6 986 328,- Kč 
Parkovací plocha – dlažba  7 238 m2 777,- Kč 5 623 926,- Kč 
Pěší komunikace - dlažba 3 625 m2 777,- Kč 2 816 625,- Kč 
Terénní úpravy a sadové úpravy 200 000,- Kč 
ZRN CELKEM 847 482 983,- Kč 
Zařízení staveniště 2% ze ZRN 16 949 660,- Kč 
Náklady na projekt 3% ze ZRN 25 424 489,- Kč 
Rezerva 5% ze ZRN 42 374 149,- Kč 
CELKEM 932 231 281,- Kč 
 





Cílem projektu je vybudování adekvátního stánku pro sport, kulturu a společenský 
život v Třinci a okolí. 
 
Nová multifunkční sportovní hala Werk arény bude domácím stánkem hokejového 
týmu HC Oceláři Třinec a současně bude sloužit k provozování jiných bruslařských nebo 
halových sportů a ke konání kulturních a společenských akcí. Vybudováním druhé ledové 
plochy se výrazně rozšíří tréninkové možnosti hokejových týmů HC Oceláři Třinec 
v žákovských a mládežnických kategoriích, což je hlavní důvod realizace projektu. 
 
Přímým uživatelem projektu Werk arény budou návštěvníci hokeje a jiných akcí, 
hokejisté „A“ mužstva a juniorů HC Oceláři Třinec, krasobruslaři a řada dalších cílových 
skupin. Územím dopadu projektu je Moravskoslezský kraj. 
 
Projekt je zcela v souladu s vývojem prostředí a měnícími se potřebami cílových 
skupin. Dnešní zimní stadion nedostačuje kapacitně, svou nabídkou a zázemím pro 
návštěvníky a uživatele neobstojí v konkurenci nových, moderních multifunkčních hal. 
 
V důsledku realizace projektu lze očekávat poptávku po hokeji (návštěvnost) ve výši 
více jak 140 000 osob ročně, plus další desetitisíce návštěvníků dle odhadů dorazí na další 
akce, které se budou ve Werk aréně konat (zejména basketbal, jednorázové sportovní akce, 
koncerty populární hudby apod.). Projekt pamatuje také na pohybově handicapované občany 
i sportovce a prostory budou přístupné také jim. Ve spádovém území Třinecko, Těšínsko 
a Jablunkovsko nemá projekt přímou konkurenci. 
 
Navržené stavebně-technické řešení představuje nejvhodnější variantu z hlediska účelu 
stavby, funkčnosti, cenové dostupnosti a požadavků na dispoziční řešení. Interiér byl navržen 
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 Centrum města 
 Dobré dopravní napojení 
 Vhodně doplní nedaleký sportovní areál 
 Dobré spojení na linky MHD 
 
SLABÉ STRÁNKY 
 Nutnost vykoupení pozemků 
 Demolice objektu 
 Chybějící inženýrské sítě 
 Vlastnictví stávající Werk Arény 
 
PŘÍLEŽITOSTI 
 Atraktivita navrženého prostranství 
 Pořádání různých typů akcí 
 
HROZBY 
 Případný nezájem o novou halu 










































































































PODOBNÉ STAVBY V OKOLÍ 
 
Nejbližší zimní stadióny jsou v:  
1)Karviné (26km) 
2)Havířově (28km) 
3)Frýdku – Místku (30km) 
4)Ostravě – Porubě (58km) 
 
Nejbližší víceúčelová hala je v: 
5)Ostravě – Vítkovicích (49km) 
 
 















































Nejbližší zastávka MHD zajišťující spoj jak do centra města tak na autobusové a vlakové 
nádraží je od hranice pozemku vzdálen 150m. Autobusové stanoviště se nachází 690m a 
vlaková stanice 1720m od pozemku.  
 
 



















































Dopravní napojení řešeného území se předpokládá z ul. Frýdecké, která nyní spojuje všechny 
významné směry a v budoucnu zde bude přímý nájezd na dálnici spojující F-M s Českým 
Těšínem a výpadovku na Slovensko. 
 
 



















































Obr. 1. Přehled pozemků 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
